

FORI IMPERIALI



Cantiere stazione Fori Imperiali

Ultime attività eseguite

- Completate le fodere tra solaio di fondo e piano banchina.
- Completato lo smontaggio del sistema di puntoni al piano banchina lato Binario Pari.

Principali attività in corso

- Sono in via di completamento le iniezioni per i consolidamenti radiali propedeutici allo scavo in allargò della galleria Binario Dispari lato Venezia.
- Sono in corso le attività di consolidamento del fronte e di scavo della galleria in allargò Binario Dispari lato Amba Aradam.
- Sono iniziate le lavorazioni relative alle fodere in c.a. del piano banchina.

FORI IMPERIALI



*Cantiere Fori Imperiali -
Binario Dispari lato Venezia -
consolidamenti radiali*



*Cantiere Fori Imperiali -
Binario Dispari lato Amba Aradam -
consolidamento fronte di scavo*

Principali attività da eseguirsi a breve

- Scavo di allargo della galleria di banchina Binario Dispari lato Amba Aradam.
- Realizzazione opere di rifinitura dei locali tecnici.



Cantiere Fori Imperiali - realizzazione setti di sostegno solaio banchina

STAZIONE ESISTENTE COLOSSEO LINEA B

REALIZZAZIONE INTERCONNESSIONE LINEA B/LINEA C

Attività eseguite

Collegamento Linea B / Linea C: Cunicolo Ponte Pedonale e Pozzo Colosseo:

- Completate tutte le strutture in cemento armato del cunicolo di collegamento con la stazione Fori Imperiali e del Pozzo Colosseo.
- Completata la realizzazione del ponte pedonale per lo scavalco della Linea B.



Cantiere Fori Imperiali - Pozzo Colosseo Interconnessione Linea B e C

